

Tervezői Szerződés Módosítás Tervezői szolgáltatásra és tervezői művezetésre

amely létrejött egyrészről a

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

Képviseli: Dr. Ormos Pál főigazgató, Dr. Báthori János gazdasági igazgató

Adószám: 15300564-2-06

mint **Megrendelő,**

másrészről az

Novák Építésziroda Kft.

Székhelye 6721 Szeged, Tímár u. 8/B.,

Képviseli: Novák Péter ügyvezető

cégjegyzékszám: 06-09-007645, Adószáma 12735967-2-06,

Bankszámla száma Raiffeisen Bank 12067008 – 00127394 - 00100007,

és

Kerekes Árpád egyéni vállalkozó

6725 Szeged Röszei u. 5.

adószám: 71911003-3-26

nyilvántartási szám: 2791558, bankszámlaszám: 11735055-20567101

mint 50-50 %-ban közös ajánlattevők, továbbiakban mint **Tervező** között az alábbi feltételekkel:

I. A szerződés módosítás tárgya

Megrendelő székhely épületének gépészeti átalakításához kapcsolódó kiviteli szintű tenderterv elkészítése és tervezői művezetés biztosítása tárgyában a felek között 2014. április 22.-én megkötött tervezői szerződés az alábbiakban módosul:

A teljesítés határideje:

Épületgépészeti és építészeti tervek leadásnak határideje: 2014. június 30.

Épületelektromossági tervek leadásnak határideje: 2014. július 07.

II. Indoklás:

A tervezés során a tervező által felvázolt szakmai tartalom ismeretében és az ehhez becsült kivitelezési költség nagyságára figyelemmel a megrendelő részéről felmerült a kivitelezés szakaszolása, esetlegesen forrástól függő opcionális beszerzési elemek külön szerepeltetése. Ezen egyeztetések a tervezés eredetileg tervezett ütemét késleltették, amely a feleken kívül álló körülmény. A késleltetéssel arányosan a felek a szerződés teljesítési határidejét a fentiek szerint módosították.


Egyebekben a szerződés változatlan marad.


A jelen megállapodás egymással szó szerint megegyező 5 (öt) eredeti példányban készült, amelyeket szerződő felek elolvastak és értelmeztek, majd ezt követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.


Szeged, 2014. június 11.

Megrendelő részéről:


Tervező részéről:


Dr. Ormos Pál,
főigazgató




Novák Péter
ügyvezető

**NOVÁK ÉPÍTÉSZIRODA
KFT.**
6721 Szeged, Tímár u. 8/B


Kerekes Árpád e. v.
egyéni vállalkozó

KEREKES ÁRPÁD
okl. épületgépész üzemmérnök
Tn.: G-06/0478/H-2365/11
6725 Szeged, Röszei u. 5.
Adószám: 71911003-3-26